

Mill gaat voor Groen

Projectenboek 2017-2020



Inleiding

In de programmabegroting 2017-2020 is de volgende doelstelling opgenomen:

Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.

Daarnaast is in de Kadernota 2015 de volgende doelstelling opgenomen:

Het college is voorstander van initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen, maar ziet geen mogelijkheden om daar extra middelen voor op te nemen.

Binnen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is veel meerwaarde te behalen door op het thema energie, klimaat & duurzaamheid gezamenlijk op te trekken. De afgelopen jaren is gebleken dat de gemeenten in het Land van Cuijk elkaar steeds vaker opzoeken bij het uitvoeren van regionale energie-, klimaat- en duurzaamheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn klimaatbestendig Land van Cuijk en Brabant woont Slim (energiebesparing bestaande woningbouw). In alle vijf gemeenten in het Land van Cuijk spelen veel dezelfde vraagstukken op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Bovendien liggen de gemeenten qua stedelijkheidsklasse dicht bij elkaar en kunnen projecten veelal op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Ook is er meerwaarde te behalen door in de communicatie rond energie, klimaat en duurzaamheid als Land van Cuijk samen op te trekken: 'Wij gaan voor groen'!

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het uitwerken van het thema duurzaamheid:

- Met beperkte middelen en capaciteit zo groot mogelijk resultaat;
- Geen visie met een stip op de horizon – wel een projectenboek;
- Het thema "energie" is speerpunt.

Om deze redenen heeft het college eind 2014 besloten:

1. De regionale samenwerking op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid na 1 januari 2015 voort te zetten binnen het Land van Cuijk;
2. Met ingang van de stopzetting van het Regionaal Samenwerkingsbudget (RSB*) invulling te gaan geven aan een gezamenlijke agenda voor energie, klimaat & duurzaamheid voor het Land van Cuijk. Hierbij worden middelen ingezet die na 1 januari vanuit het stopzetten van het RSB vrij komen.

De middelen die vrij komen uit de gestopte samenwerking worden volledig ingezet in de uitvoering van de projecten op het gebied van duurzaamheid. Dit zal in totaal om een bedrag gaan van ongeveer €60.000 over de jaren 2017-2018-2019-2020. Aangezien de gemeente ook verplicht is liquidatiekosten te betalen door het stopzetten van een gemeenschappelijk regeling, is het budget als volgt beschikbaar:

Gemeente	Totaal		2017	2018	2019	2020	Totaal
Mill	€ 15.946	Liquidatieplan Te besteden	€ 3.553	€ 651	€ 15.946	€ 15.946	€ 4.114
			€ 12.393	€ 15.295			€59.580

- Het regionaal samenwerkingsbudget (RSB) was een budget dat deelnemende gemeenten in het RMB gezamenlijk inzetten voor realisatie van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Na overgang van RMB naar ODBN is deze samenwerking op RMB-schaal beëindigd en op Land van Cuijk-schaal voortgezet.

Hoofdstuk 1. Speerpunt energie

§ 1 Energie

Energie is een thema dat al geruime tijd veel aandacht krijgt in de media. Men wordt zich er steeds meer van bewust dat de conventionele energiebronnen opraken, vervuilend zijn, het broeikas effect versterken. In de extreme weersituaties zien we steeds vaker de invloed van klimaatverandering. Om verdere klimaatverandering te beperken en de uitputting van grondstoffen voor te zijn is het noodzakelijk dat er wereldwijd, landelijk maar ook lokaal kritisch gekeken wordt naar ons energiegebruik en de wijze waarop wij energie produceren en gebruiken.

Eind 2013 is een landelijk energieakkoord gesloten tussen 40 partijen in onze samenleving. Daarin zijn onder andere de volgende doelstellingen opgenomen:

- In 2020 wordt 14% van ons energieverbruik op een duurzame wijze geproduceerd;
- Energiebesparing van 1,5 % per jaar (in 2020 moet 100 Peta joule zijn bespaard, dit staat gelijk aan 1,5 miljoen huishoudens);
- Aankomende jaren tenminste 15.000 voltijds banen hiermee creëren.

Feiten Mill en Sint Hubert¹

- *In 2015 hebben de huishoudens samen ruim 6 miljoen Euro gespendeerd aan hun energierekening. Dat is bijna € 2.000,- per huishouden;*
- *Particulieren hebben in 2015 gezamenlijk bijna 13 miljoen kWh verbruikt. De totale opgewekte energie met zonnepanelen is ruim 1.367.000 kWh; dat is 10% van het totaal.*

Op dit gebied zijn verschillende projecten uitgewerkt en gerangschikt onder verschillende doelgroepen.

A. Gemeentelijke voorbeeldfunctie

De gemeente kan zelf iets doen door energie te besparen in haar eigen gebouwen of openbare verlichting of haar gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Naast concrete besparing op de energielasten van de gemeentelijke organisatie is ook de voorbeeldfunctie van groot belang. De volgende projecten willen wij de komende jaren voorstellen om uit te voeren:

- Energiebesparing en zonnepanelen eigen gebouwen;
- Duurzaam mobiliteitsplan;
- Duurzaamheidsparagraaf;
- Energievisie*

B. Inwoners

In de bestaande woningbouw is nog een enorm besparingspotentieel. Bovendien is het noodzakelijk om verduurzaming niet enkel in gebouwen maar ook in mobiliteit toe te passen.

- Energiebesparing in bestaande woningbouw;
- Onderzoek haalbaarheid energiecoöperatie;
- Elektrische laadpalen*
- Nul op de meter woningen*
- Klimaatbestendig Land van Cuijk*

C. Organisaties

Naast verduurzaming door inwoners en de gemeente zelf, kunnen ook organisaties en bedrijven stappen richting duurzaamheid maken. Hier heeft de gemeente de rol om te inspireren en te stimuleren en eventueel te handhaven waar nodig.

- Groene voetstappen.
- Pilot CO₂-bos

¹ www.energieinbeeld.nl

* Regionaal samenwerkingsproject

- Fairtrade gemeente
- Zonnevelden*
- AgriFood Capital*
- De Verborgten Raamvallei*
- Convenant Duurzaam Bouwen*
- Energiebesparing bedrijven*

§ 2 Communicatie & Evaluatie

Buiten dit programma bestaan al verschillende goede voorbeelden en particuliere initiatieven op het gebied van duurzaamheid in gemeente Mill en Sint Hubert. Tevens is bij verschillende organisaties interessante informatie beschikbaar over bijvoorbeeld subsidieregelingen of besparingstips voor inwoners, maatschappelijke instanties en bedrijven.

Echter, waaraan het ontbreekt, is eenduidige communicatie hierover. Om duurzaamheid en energiebesparing bij de inwoners en bedrijven te stimuleren moet je als gemeente het goede voorbeeld geven en daarover vervolgens communiceren. Binnen het Land van Cuijk bestaan al verschillende communicatiemiddelen die hiervoor geschikt zijn. Het voorstel is om over bestaande duurzame initiatieven maar ook nieuwe projecten via dit format te communiceren. Een onderdeel hiervan is een webpagina op www.gemeente-mill.nl.

De evaluatie is de communicatie naar het college en de Raad. Jaarlijks zal een voortgangsnotitie geschreven worden over de verschillende projecten waarin in een eenvoudig format de stand van zaken aan het College en de Raad zal worden voorgelegd.

§ 3 Benodigde middelen

Zoals al eerder genoemd zijn er slechts beperkte middelen en uren beschikbaar om specifieke duurzaamheidsprojecten uit te voeren. Hiermee is op de volgende manier rekening gehouden:

- De projecten worden in een tijdspanne van vier jaar uitgevoerd;
- De projecten worden zo veel als mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk.
- Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van subsidies en producten die beschikbaar worden gesteld aan gemeenten om projecten uit te voeren.

* Regionaal samenwerkingsproject

Hoofdstuk 2. Projectenboek

§ 1. Totaaloverzicht Projecten

Nr.	Project	Benodigd Budget	Benodigde uren (2017-2020)	Jaar
1.	Energiebesparing en zonnepanelen eigen gebouwen	€ 15.000,-	200	2017-2020
2.	Duurzaam mobiliteitsplan	€ 12.500,-	75*	2018-2020
3.	Duurzaamheidsparagraaf	n.v.t	20*	2020
4.	Energiebesparing bestaande woningbouw	€ 5.000,-	75	2019
5.	Onderzoek haalbaarheid energiecoöperatie	€ 3.000,-	75	2017-2018
6.	Groene Voetstappen	€ 1.000,-	50	2017-2018
7.	Pilot klimaatbos	n.v.t.	10	2020
8.	Fairtrade gemeente	€ 1.500,-	25	2019
9.	Communicatie & Programmamanagement	€ 2.000,-	100	2017-2020
10.	Regionale projecten	€ 20.000,-	125	2017-2020
	Totaal	€ 60.000,-	800	

* CGM: Dit zijn de benodigde uren om de doelstelling te realiseren voor gemeente Mill en Sint Hubert. Echter, Gemeente Cuijk en gemeente Grave hebben ook profijt van deze projecten. De totaal benodigde uren om deze twee projecten uit te voeren ligt hoger, echter die uren worden bij gemeente Cuijk en Grave in rekening gebracht en staan niet in deze tabel opgenomen.

§ 2 Projectenboek

Projectomschrijving	1. Energiebesparing en zonnepanelen eigen gebouwen
Doel	Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
Resultaat	Eind 2020 is de energierekening geminimaliseerd in 5 gemeentelijke gebouwen. Concreet betekent dit dat er gestreefd wordt naar 80% tot 100%maximale besparing binnen een acceptabel budget.
Doelrealisatie	In 4 gemeentelijke gebouwen worden slimme meters geplaatst en wordt het energieverbruik gemonitord. Alleen hierdoor wordt al een energiebesparing verwacht. Tevens zal een energiemaatwerkadvies en zonnescan gemaakt worden van de gebouwen waarin staat welke energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen nog getroffen kunnen worden. Maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, worden verplicht genomen (ongeacht wie de energierekening betaalt). Deze verplichting komt overeen met de verplichting die is opgenomen in het activiteitenbesluit waaraan bedrijven zich ook moeten houden.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Beheer en Afdeling Ontwikkeling Extern: Netbeheerder (plaatsen slimme meters), bedrijven, eventueel beheerstichtingen van de gebouwen
Projectomvang	5 gemeentelijke gebouwen
Risico's	Nog niet duidelijk of en zo ja welke energiebesparende maatregelen uit het maatwerkadvies voortkomen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Financiering	Out of Pocketkosten: Installeren van slimme meters, invoeren energiemonitoringsysteem, laten opstellen van een maatwerkadvies/zonnescan en start uitvoering van verduurzaming. Per gebouw maximaal € 3.000,- dus totaal € 15.000,-. Uren: 50 per jaar dus 200 in totaal
Planning	Doorlopend 2017-2020

Projectomschrijving	2. Duurzaam mobiliteitsplan
Doel	Verduurzaming eigen wagenpark en werk-werk kilometers personeel
Resultaat	-Meerjarig investeringsplan wagenpark CGM; -In vier jaar 10% afname van ingediende dienstkilometers personeel ten opzichte van 0-meting.
Doelrealisatie	Binnen CGM wordt een meerjarenplan opgesteld waarin het hele wagenpark van CGM inzichtelijk wordt gemaakt. Doel van het plan is om na een x-aantal jaren tot een volledig duurzaam wagenpark te komen. De dienstkilometers worden teruggebracht door middel van investering in duurzame vervoersmiddelen (bijvoorbeeld elektrische fiets of scooter) en een carpooltool op intranet.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Beheer, Afdeling Bedrijfsvoering, Afdeling Ontwikkeling Extern: -
Projectomvang	Werkorganisatie CGM
Risico's	Wijzigingen in de organisatie (bijvoorbeeld locaties) kunnen van invloed zijn op het behalen van de doelstelling.
Financiering	Out of pocketkosten: €7.500.- Uren: 75 Mill en Sint Hubert
Planning	2018-2020

Projectomschrijving	3. Duurzaamheidsparagraaf
Doel	Duurzaamheid opnemen in de Omgevingsvisie en standaard integraal in alle beleidsvelden/projecten
Resultaat	Duurzaamheid (people, planet en profit) wordt door middel van een aparte paragraaf benoemd in de vast te stellen beleidsvisies en projectplannen.
Doelrealisatie	In het format voor (nieuwe) projecten en beleidsvisies is standaard een paragraaf opgenomen waarin staat aangegeven op welke wijze duurzaamheid in de visie of plan is meegenomen. Dit kan op het gebied van energie zijn, groen, etc. De invulling van de paragraaf wordt overlegd met de medewerkers duurzaamheid.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: alle afdelingen Extern: -
Projectomvang	Werkorganisatie CGM
Risico's	Niet van toepassing
Financiering	20 uren Mill en Sint Hubert
Planning	2020

Projectomschrijving	4. Energiebesparing bestaande woningbouw
Doel	Energiebesparing bestaande woningbouw
Resultaat	2 buurten/wijken zijn aan de slag gegaan met energiebesparing in het eigen woningen.
Doelrealisatie	Stimulering van energiebesparing in de bestaande woningbouw door producten te ontwikkelen waarmee buurten en wijken zelf aan de slag kunnen gaan met energiebesparing in hun eigen woningen. De gemeente faciliteert en organiseert de eerste informatieavonden. Zie ook het regionale project Brabant Woont Slim.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Ontwikkeling Extern: Wijk- en dorpsraden
Projectomvang	Gemeente Mill en Sint Hubert
Risico's	Er zijn geen actieve buurtbewoners te vinden die dit willen oppakken in de wijk.
Financiering	Out of Pocket: € 3.000,- Uren: 75 uren
Planning	2019

Projectomschrijving 5. Onderzoek haalbaarheid energie coöperatie	
Doel	Een actieve groep inwoners gaat zelfstandig aan de slag met productie van duurzame energie en energiebesparing in bestaande bouw.
Resultaat	Oprichting van een energie coöperatie
Doelrealisatie	De gemeente initieert en organiseert de opstart van een actieve groep inwoners en bedrijven die aan de slag willen gaan met de productie van duurzame energie en energiebesparing in bestaande bouw. De gemeente organiseert de eerste bijeenkomsten en faciliteert de groep tot aan de oprichting van bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Bij de eerste bijeenkomsten zal een expert nodig zijn op het gebied van energie coöperaties.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Ontwikkeling Extern: Verschillende samenwerkingspartners
Projectomvang	Gemeente Mill en Sint Hubert
Risico's	Onvoldoende interesse bij inwoners en bedrijven
Financiering	Out of Pocket: € 3.000,- Uren: 75
Planning	2017-2018

Projectomschrijving 6. Groene Voetstappen	
Doel	Stimulering van leerlingen en ouders om te voet of met de fiets naar school te gaan.
Resultaat	4 basisscholen hebben minimaal één keer meegedaan met de actie "Groene Voetstappen"
Doelrealisatie	Te voet of met de fiets naar school is veiliger, gezonder en ook beter voor het milieu. De actie "Groene Voetstappen" wordt jaarlijks georganiseerd door het Klimaatverbond. Een week per jaar wordt in de Week van de Vooruitgang hier aandacht aan besteed. De gemeente faciliteert scholen om hieraan deel te nemen door het kopen van onderwijsmateriaal en organiseert een leuke afsluiting met de scholen.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Ontwikkeling Extern: Basisscholen
Projectomvang	Gemeente Mill en Sint Hubert
Risico's	Basisscholen willen niet hieraan deelnemen.
Financiering	Out of Pocket: € 1.000,- Uren: 50
Planning	2017 en 2018

Projectomschrijving 7. Pilot CO₂-bos	
Doel	De geproduceerde CO ₂ -uitstoot van het gemeentehuis compenseren door aanleg van natuur.
Resultaat	Een nieuw ingericht perceel binnen de gemeentegrens dat evenveel of meer CO ₂ uit de lucht haalt dan de berekende uitstoot van het gemeentehuis en waarbij ook de natuurambities van het Natuur Netwerk Brabant worden gerealiseerd.
Doelrealisatie	Dit project maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling "De Verborgten Raamvallei" waar het als pilotproject dient. Organisaties en bedrijven kunnen mogelijk in de toekomst hun CO ₂ -uitstoot compenseren (nadat er vanzelfsprekend al gekeken is wat mogelijk is in de reductie van CO ₂ -uitstoot). Op deze wijze wordt er aan twee kanten aan milieu gewerkt: meer natuur en klimaatbestendigheid, ofwel vermindering in CO ₂ -uitstoot. De gemeente Mill en Sint Hubert neemt hierin het initiatief en zal haar CO ₂ -uitstoot omzetten in natuur; het klimaatbos.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Ontwikkeling Extern: Boomkwekerij Ebben; Maatschap van Kessel; Brabants Landschap; Groen ontwikkelfonds Brabant

Projectomvang	Gemeente Mill en Sint Hubert
Risico's	Niet van toepassing
Financiering	Out of Pocket: realisatie komt tot stand d.m.v. een publiek-private samenwerking en een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Uren: 10 (voor duurzaamheid, overige uren en financiering zijn al ondergebracht).
Planning	2017

Projectomschrijving 8. Fairtrade gemeente	
Doel	In een Fairtrade gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.
Resultaat	Gemeente Mill en Sint Hubert wordt een Fairtrade gemeente.
Doelrealisatie	Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een Fairtrade gemeente te worden. Hieronder valt het onderzoeken van interesse onder bedrijven, organisaties en inwoners. Voor het slagen is een actieve werkgroep nodig waar de verschillende partijen aan deelnemen. De meerwaarde van het meedoen is voor iedereen anders. Voor de een is dat het opbouwen van een groter netwerk en het opdoen van werkervaring. Voor de ander is dat promotie of het met trots kunnen laten zien welke Fairtrade producten ze verkopen of serveren.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Ontwikkeling en afdeling Publiek Extern: bedrijven, organisaties en betrokken inwoners.
Projectomvang	Gemeente Mill en Sint Hubert
Risico's	Onvoldoende interesse bij organisaties, bedrijven of inwoners.
Financiering	Out of Pocket: € 1.000,- Uren: 25
Planning	2019

Projectomschrijving 9. Communicatie & Evaluatie	
Doel	Communicatie rond alle duurzame initiatieven in gemeente Mill en Sint Hubert.
Resultaat	Bestaande en nieuwe duurzame initiatieven van externen en gemeentelijke organisatie zijn duidelijk zichtbaar. Informatie over subsidieregelingen, besparingstips en dergelijke voor inwoners en bedrijven uit Mill en Sint Hubert is makkelijk te vinden.
Doelrealisatie	Inrichten van een webpagina waarin alle duurzame initiatieven zichtbaar zijn. Communiceren volgens een format: "Mill en Sint Hubert gaat voor Groen".
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling Ontwikkeling en Afdeling Publiek Extern: Duurzame particuliere initiatieven
Projectomvang	Gemeente Mill en Sint Hubert
Risico's	Niet van toepassing
Financiering	Out of Pocket: € 2.000,- Uren: 100
Planning	Doorlopend 2017-2020

Doel

Uitvoering van regionale projecten.

Resultaat

- **Energietransitie** in de regio noordoost Brabant. Samenwerking is een belangrijk en noodzakelijk middel om de gestelde landelijke en plaatselijke doelen te behalen. Samen met de andere gemeenten wordt een energievisie opgesteld.
- **Brabant Woont Slim**; samen met de gemeenten in de Provincie Brabant worden de krachten gebundeld om inwoners te stimuleren en faciliteren op het gebied van energiebesparing. De middelen om dit te bereiken: een website per gemeente met lokale informatie en communicatieplan
- **Convenant duurzaam bouwen**; Tot 2016 was het doel van de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven om gezamenlijk stappen te zetten richting het verder verduurzamen van gebouwen. Om de ambitie te realiseren werd gebruikt gemaakt van energie labels en de GPR (gemeentelijke praktijk richtlijn). In 2017 wordt er geëvalueerd en een vervolgplan opgesteld.
- **Nul op de meter woningen/stroomversnelling**; Elke gemeente brengt na ondertekening (2015) ten minste één concreet project of activiteit (pilot, wijkaanpak, of iets dergelijks) in voor de periode tot 1 januari 2018. Het project of de activiteit levert een concrete bijdrage aan de ontwikkelfase van de eerste 1.000 woningen.
- **Energiebesparing bedrijven**; in het activiteitenbesluit staat dat bedrijven duurzame investeringen moeten doen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hiervoor bestaan erkende maatregelenlijsten. Er zullen controles plaatsvinden bij bepaalde doelgroepen in 2017 en 2018 op provinciale schaal. Nadat de evaluatie gedaan is zal binnen de gemeente Mill en Sint Hubert gekeken worden naar het nut van een vervolgtraject.
- **Elektrische laadpalen**; Elektrisch vervoer is in ontwikkeling. Steeds meer autobezitters stappen over op de elektrische auto. Echter niet elke autobezitter kan op eigen terrein de auto opladen. Dit betekent dat in de openbare ruimte de auto opgeladen wordt. Het is belangrijk om hiervoor beleid op te stellen waarbij dit in goede banen wordt geleid. Daarnaast wordt minimaal in iedere kern groter dan 1000 inwoners een laadpaal geplaatst.
- **Zonnevelden**; samen met de andere gemeenten binnen het Land van Cuijk zal er een regionale zonnescan uitgevoerd worden inclusief een werkatelier om betrokken partijen mee te krijgen. Daarmee wensen we in beeld te krijgen welke mogelijkheden én onmogelijkheden er zijn om zonneakkers te realiseren op gronden in eigendom van de gemeente, maar óók van anderen. De aanleiding hiertoe is enerzijds de toename van externe verzoeken en vragen hierover en anderzijds de ambitie van de gemeenten om de energievoorziening zo veel mogelijk binnen de gemeentegrenzen duurzaam op te wekken.
- **Klimaatbestendig Land van Cuijk**; Het klimaat verandert en dat uit zich onder meer in een toename van heftige regenbuien, gevolgd door langdurige droogte en hogere temperaturen. In dit project buigen de gemeenten, waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant zich over de mogelijkheden om hierop in te spelen.
- **De Verborgen Raamvallei**; Het doel van dit project is om economie en natuur te verbinden en te werken naar een integraal uitvoeringsprogramma met projectrealisatie vanaf 2017. Kansen voor een integrale aanpak liggen er vanuit realiseren doelstellingen beekherstel, ecologische verbindingszone,

waterberging, cultuurhistorie, recreatief netwerk, versterken groenblauwe structuren en duurzaam ondernemerslandschap. Pilot CO₂-bos is een onderdeel van dit project.

- **AgriFood Capital;** Binnen AgriFood Capital is er een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen die samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. duurzaamheid, kwaliteit van leefomgeving, werkgelegenheid, voeding en gezondheid.

Doelrealisatie	Bijdragen aan de regionale projecten.
Betrokken afdelingen/partijen	Intern: Afdeling ontwikkeling, Afdeling Werken Extern: Waterschap, Provincie, Woningbouwcoöperatie, Bouwpartijen
Projectomvang	Regionaal
Risico's	Niet van toepassing
Financiering	Out of Pocket: € 20.000,- Uren: 125
Planning	Doorlopend 2017-2020